

36.

화재안전취약가구 주택용 소방시설 설치 지원

✓ 임지구분	임기내 / 임기외
✓ 사업주체	영등포구 / 정부·서울시 / 민간
✓ 신규여부	지속 / 신규
✓ 사업시기	단기 / 중기 / 장기
✓ 예산구분	예산 / 비예산
✓ 이행단계	여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 지속사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 안전취약가구 안전점검 시비 지원(서울시)

■ 정책개요

- 골목길 등 보이는 소화기 추가 설치
 - 화재발생 시 소방차의 신속한 진입이 어려운 골목길 등
- 화재취약지역 소화전 추가 설치
 - 영등포쪽방촌, 좁은 골목길, 전통시장 등
- 안전취약가구 전기·가스 안전점검 및 정비
 - 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 홀몸노인 등 3,000가구

■ 정책현황 및 목표

현 황

- 화재 발생 시 소방차 진입이 어려운 좁은 골목길, 주택가에 신속한 대응조치가 이루어 질 수 있도록 보이는 소화기 및 소화전 설치 필요
- 노유자시설 등에 설치되어 있는 열식화재감지기를 화재에 빠르게 반응하는 연기식으로 교체하여 노약자, 어린이의 안전 강화
- 기초생활수급자, 홀몸노인, 장애인 등 안전취약가구에 대한 시설점검 및 소화기 등 소방장비 지원을 통한 안전한 생활환경 조성

목 표

- 재난예방과 사고 초기대응으로 안전한 영등포 구현
- 화재·재난 취약지역 및 가구 등에 시설안전점검 및 소방장구 지원을 통해 재난사고 사전예방

■ 추진계획

골목길 등 보이는 소화기 추가 설치

- 규 모: 화재발생 시 소방차의 신속한 진입이 어려운 골목길 등 464개소(매년 100개소)
- 설치대상 시설주 동의서 받은 후 소화기 설치 및 소방서 관리 이관
- 향후 일반주택지역, 전통시장 등을 대상으로 확대 시행

화재취약지역 소화전 추가 설치

- 규 모: 영등포쪽방촌, 좁은 골목길, 전통시장 등 10개소
- 영등포소방서 협의 대상지 선정 후 소화전 설치

재난취약가구 전기·가스 안전점검 및 정비

- 대 상: 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 홀몸노인 등 3,000가구
- 사업방법: 대상가구 신청 → 대상가구 선정(심의회) → 사업발주

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
보이는 소화기 설치																				
화재취약지역 소화전 설치																				
안전취약가구 안전점검 및 정비																				

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계	계	497	91	91	105	105	105
	구비	322	66	64	64	64	64
	시비	175	25	27	41	41	41
보이는 소화기 설치	-	49	9	10	10	10	10
화재취약지역 소화전 설치	-	152	32	30	30	30	30
안전취약가구 안전점검 및 정비	-	296	50	51	65	65	65

I 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
보이는 소화기 설치	개소	464	64	100	100	100	100
화재취약지역 소화전 설치	개소	10	2	2	2	2	2
안전취약가구 안전점검 및 정비	건	3,000	600	600	600	600	600

I 추진실적

「서울시 영등포구 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례」 제정: `18. 11.

보이는 소화기 설치

- 2018년 64개소 완료 / 2019년 173개소 완료/ 2020년 210개소 완료

화재취약지역 소화전 설치

- 2018년 2개소 / 2019년 2개소 / 2020년 2개소

안전취약가구 안전점검 및 정비

- 2018년 656가구 완료 / 2019년 1,177가구 완료 / 2020년 851가구 완료



보이는 소화기 설치(주택가 골목길)

소화전 설치(쪽방촌 등 재난취약지역)

매설식 소화전(전통시장 등)

매설식 소화전(대림중앙시장)

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
보이는 소화기 설치	개소	447	64	173	210			96%
화재취약지역 소화전 설치	개소	6	2	2	2			60%
안전취약가구 안전점검 및 정비	건	2,684	656	1,177	851			89%

담당부서

도시안전과장 이병순 ☎ 4239

재난관리팀장 이재완 ☎ 3860

담당 선봉수 ☎ 3867