

# 27.

## 탁트인 영중로 보행환경 개선사업 추진

✓ 임지구분	임기내 / 임기외
✓ 사업주체	영등포구 / 정부·서울시 / 민간
✓ 신규여부	지속 / 신규
✓ 사업시기	단기 / 중기 / 장기
✓ 예산구분	예산 / 비예산
✓ 이행단계	여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

### ■ 사업구분

- 임기내 / 신규사업

### ■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 영중로 보행환경개선 사업비 지원(서울시)

### ■ 정책개요

- 거리가게 규격화 및 허가제 시행(가로경관과)
  - 영중로 390m 양측 보도(영등포역삼거리~영등포 시장사거리)
  - 영중로 거리가게 26개소 대상
- 버스정류소 통합 및 시설개선(교통행정과)
  - 정류소 통합, 정차 위치 변경, 버스정보안내 단말기 (BIT) 추가 설치
- 영중로 시설물 개선 공사(가로경관과, 도로과, 푸른도시과)
  - LED 간판, 보도시설, 환기구, 가로수 등

### ■ 정책현황 및 목표

#### 현 황

- 무질서한 거리가게, 가로지장물 등 열악한 보행환경
  - 포장마차, 노점상 등으로 실제 보행 유효폭이 2m미만으로 보행환경 심각하며 30년 이상된 포장마차가 지속적인 단속에도 불구하고 고착화, 조직화 되어 불법 운영 중
  - 보행동선을 고려하지 않은 가로지장물(환풍기, 소화전 등)이 무분별하게 난립
- 열악한 보행환경으로 인해 버스이용객은 보도가 아닌 차로로 나와 버스 승·하차를 하는 등 위험한 상황 속출

#### 목 표

- 낙후되고 열악한 영중로 일대를 주민 누구나 안전하고 편안하게 걸을 수 있는 쾌적한 거리로 되돌려줌으로써 주민 행복 제고
- 타임스퀘어, 영등포역 등 관내 주요 명소를 연결하는 거리 정비로 도시미관 개선 및 밝게 도약하는 영등포의 새로운 이미지 창출

### ■ 추진계획

#### 열악한 거리가게를 새롭게! 거리가게 규격화 및 허가제 시행

- 기존 불법 포장마차로 단속 및 규제(45) → 재산조회를 통한 생계형 거리가게로 허가(26)
- 디자인화, 규격화 된 거리가게 판매대 제작 및 설치
- 거리가게 실명허가제(서울시 가이드라인에 의거 허가·운영에 대한 규정 마련)

### 버스정류소 통합 및 시설 개선

- 버스정류소 통합(4개 → 2개), 노선 정차위치 변경
- 신형 버스승차대 설치
- 버스정보안내단말기(BIT) 추가 설치: 1개 → 3개



< 개선 조감도 >

### 영종로 시설물 개선 공사

- 거리가게 상·하수도 및 전기공사
- 영종로 지장물 정비(한전, KT 환기구 등)
- LED 간판개선 사업: 151개소
- 환기구 개선: 화강암 블록, 환기구 투시형 강화유리로 교체
- 조경, 보도블록, 가로등, 표지판 정비

### 추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
거리가게 허가제 협상, 신청접수, 시행																				
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치																				
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)																				

### 소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계	계	2,670	-	2,670	-	-	-
	구비	1,570	-	1,570	-	-	-
	시비	1,100	-	1,100	-	-	-
거리가게 허가제 시행 (거리가게 상·하수도, 전기 공사)	-	515	-	515	-	-	-
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치	-	260	-	260	-	-	-
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)	-	1,895	-	1,895	-	-	-

### I 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
거리가게 허가제 시행 (거리가게 상·하수도, 전기 공사)	%	100	50	100	-	-	-
			협상 신청접수	허가제 시행	-	-	-
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치	%	100	20	100	-	-	-
			교통심의 설계	준공	-	-	-
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)	%	100	20	100	-	-	-
			설계	설계 및 준공	-	-	-

담당부서	가로경관과장 최봉순 ☎ 4219	보행친화팀장 이상현 ☎ 3785	담당 박승근 ☎ 4062
		광고물디자인팀장 전영진 ☎ 4190	담당 심현창 ☎ 4194
협조부서	푸른도시과장 김종비 ☎ 4218	조경팀장 최현미 ☎ 3771	담당 정청택 ☎ 4095
	도로과장 이승우 ☎ 4220	보도관리팀장 김영환 ☎ 3816	담당 김경수 ☎ 3817
	교통행정과장 윤신섭 ☎ 4222	교통개선팀장 최우혁 ☎ 3872	담당 김대현 ☎ 3874