

희망 행복 미래도시 **영등포**

민선 8기

공약사업

실천계획



영등포구

YEONGDEUNGPO-GU

IV

삼 이 풍 요 로 운 문 화 도 시

- 7 일상에서 즐기는 문화예술(5개 사업)
- 8 수변과 어우러진 생활체육(5개 사업)

세부실천계획 목차

IV 삶이 풍요로운 문화 도시

7 일상에서 즐기는 문화예술

36	자원봉사센터 운영 활성화 지원 강화(자치행정과)	1
37	양평동 공공복합시설 건립 추진(문화체육과)	6
38	서남권 제2세종문화회관 건립 지원(문화체육과)	9
39	반려동물 동반 시민쉼터 추가 조성(지역경제과)	12
40	청렴한 공직사회 구현(감사담당관)	15

8 수변과 어우러진 생활체육

41	수변문화자원 이용 활성화(문화체육과)	20
42	대림3유수지 종합체육시설 건립 추진(문화체육과)	26
43	생활체육 활성화(문화체육과)	29
44	선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성으로 관광자원화(치수과)	34
45	대방천 생태하천 복원 추진(치수과)	37

36

자원봉사센터 운영 활성화 지원 강화

담당부서	자치행정과	신규부여	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	영등포구
추진상황	추진 중	임기구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 537	집행액	64		<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

1 현황 및 정책목표

현 황

- 자원봉사센터 육성을 통한 자원봉사활동 진흥 및 공동체 형성과 재난 현장 대응을 위한 수습 및 복구 관련 자원봉사 필요성 증가
- 자원봉사자 등록 현황 (2022.12.31.기준)

구 분	총 봉사자 등록 인원			실 봉사 참여 인원		
	계	남	여	계	남	여
인원(명)	98,012	42,713	55,299	26,394	10,199	16,195

정책목표

- 건강한 자원봉사 생태계 조성 및 민간주도의 자원봉사 활동 강화

확인지표	2022. 7월	2026. 6월
자원봉사-day 운영 (연 12회)	-	41회 시행
동 자원봉사회 맞춤형 봉사활동 추진 (15개동/동별 1개 이상)	14개 동, 14개 사업 운영	354회 프로그램 운영
재난현장 통합자원 봉사지원단 운영 강화	-	실 봉사 인원 170명 운영, 조례 제정
영등포볼런티어 오케스트라 운영	-	정기·기획·소규모 연주회 58회 달성

(누계)

2

사업개요

자원봉사센터 운영현황

- 운영방식: 민간위탁
- 관련근거: 서울특별시 영등포구 자원봉사활동지원조례 제9조
- 수탁기관: (사)원진청소년사랑나눔
- 위탁기간: 2021. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.(3년/5회 재위탁)
- 운영인력: 총8명(센터장 1, 과장 3, 대리 1, 주임 1, 코디 2)
- 운영내용
 - 센터 시설 관리 및 자원봉사자 모집·교육 배치
 - 자원봉사단체 및 전문 봉사단 구성·육성 운영
 - 자원봉사 우수 프로그램 개발·보급 운영 등

3

추진계획

자원봉사센터 운영 활성화

- “자원봉사-day” 운영: 연 12회 추진
 - 기 간: 연중(매달 첫 번째 주 토요일 예정)
 - 추진주체: 민-관 합동 봉사단(구청 과장급 이상, 신우회, 지역리더 봉사단)
 - 대 상: 사회적 약자(탈북민, 시설퇴소 청소년, 외국인 근로자 등)
 - 내 용
 - 자원봉사생활화를 위하여 노블리스 오블리주 정신에 입각한 민관 합동 월별 테마 봉사활동 진행
 - 명절 맞이 나눔 활동, 체험 활동, 플로킹 등 봉사단과 사회적 약자들이 함께하는 다양한 활동을 통해 자원봉사 확장

- **동 자원봉사회 맞춤형 봉사활동: 15개 동 / 동별 1개 이상 사업**
 - 추진주체: 동 자원봉사회(동 특화 자원봉사단체)
 - ※ 미 구성 동: 신길5동, 신길7동, 대림1동 (참여 독려 예정)
 - 대 상: 동별 독거어르신
 - 방 법: 대상자 발굴 및 맞춤형 복지 서비스 전개
 - 내 용
 - 주민센터 연계 독거 어르신 현황 파악 및 안부 확인, 말벗, 동행 (병원, 마트 등), 생신상 차리기, 반찬 나눔 봉사 활동
 - 동별 특성에 따라 자원봉사회 회원(지역 주민) 주도 특화 프로그램 실시
- **재난현장 통합자원봉사지원단 운영 강화**
 - 현 황: 단원 110명 모집 완료(2022.12월 기준)
 - 추진내용: 예측할 수 없는 재난 상황에 대응하기 위하여 통합자원봉사 지원단을 구성하여 신속한 복구·봉사활동 진행
 - (2022년) 실 봉사 인원 110명 현행화, (이후) 매년 20명 추가 모집
 - 조례 제정을 통한 재난 발생 시 봉사지원단 운영 체계화 기반 마련
 - 수습·복구가 가능한 재능기부(도배, 장관, 의료, 돌봄 등) 전문 봉사단 발굴로 자원봉사센터와 봉사단 네트워크 형성 및 봉사의 영역 확장
- **영등포볼런티어오케스트라 운영: 정기 공연, 기획공연**
 - 기 간: 상·하반기
 - 추진주체: 구민, 관내 직장인으로 구성된 재능인
 - 내 용
 - 자원봉사자와 관내 소외 계층을 초청하여 음악을 통한 힐링 제공
 - 관내 경로당, 요양원 등을 대상으로 찾아가는 소규모 연주회 실시
 - 작은 음악회 진행 시 영화 OST, 클래식 등 오케스트라 연주 협조

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022.하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
자원봉사-day																				
동 자원봉사회 맞춤형 봉사활동																				
재난현장 통합자원 봉사지원단 운영 강화																				
영등포볼런티어 오케스트라 운영																				

투자계획

구분	재원구분	연차별 투자(백만원)						
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	계	537	64	92	102	124	155	
	구비	537	64	92	102	124	155	
세부사업	자원봉사-day	계	88	0	19	22	23	24
		구비	88	0	19	22	23	24
	동 자원봉사회 맞춤형 봉사활동	계	145	27	29	29	30	30
		구비	145	27	29	29	30	30
	재난현장 통합자원 봉사지원단 운영 강화	계	4	0	1	1	1	1
		구비	4	0	1	1	1	1
	영등포볼런티어 오케스트라 운영	계	300	37	43	50	70	100
		구비	300	37	43	50	70	100

성과계획

확인지표	구분	목표 (단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
자원봉사-day 운영	추진율	100%(누적)	-	28%	57%	88%	100%
	운영횟수	41회	-	11	12	12	6
동 자원봉사회 맞춤형 봉사활동 프로그램 운영	추진율	100%(누적)	4%	29%	56%	84%	100%
	운영횟수	354회	14	90	95	100	55
재난현장 통합자원 봉사지원단 운영 강화	추진율	100%(누적)	59%	70%	82%	94%	100%
	참여인원	170명	100	20	20	20	10
영등포볼런티어 오케스트라 운영	추진율	100%(누적)	2%	19%	45%	79%	100%
	운영횟수	58회	1	10	15	20	12

5**추진실적**

※ 2022. 12월 기준

 자원봉사연합회 맞춤형 프로그램 운영: 14개동 / 14회

- 독거어르신, 저소득가정 등 소외계층을 위한 식료품, 생필품 나눔 활동 등 동 특화 프로그램 진행
- 자원봉사캠프-자원봉사연합회 통합으로 효율적인 단체 운영

 수해 복구를 위한 재난현장 통합자원봉사지원단 가동

- 침수 피해 복구 자원봉사: 개인, 단체 봉사자 361명 투입
- 저소득 가구 도배·장판 교체 자원봉사: 27가구, 봉사자 60명 투입
- 실 봉사가능 인원 110명 현행화

 영등포볼런티어오케스트라 운영

- 그림자극으로 만나는 환상동화 ‘호두까기 인형’ 기획 공연
- 크리스마스 페스티벌 정기 공연 개최
- 찾아가는 마을음악회 출연 및 오케스트라 연주

6**기대효과** **자원봉사 프로그램 개발 및 강화를 통한 전문성 강화** **약자와의 동행을 통한 취약계층 보호**

주관부서

자치행정과장 장외경 ☎4207

주민협력팀장 김수영 ☎3175

담당 이지민 ☎3187

37

양평동 공공복합시설 건립 추진

담당부서	(주관) 문화체육과 (협조) 미래교육과 보육지원과 주차문화과	신규여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	영등포구
추진상황	추진 중	임기구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 33,825		집행액 1,769		<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한


1 현황 및 정책목표

현황

- 생활체육활동시설 및 영유아 보육시설 수요 증가
- 주택가 밀집지역으로 주차난 해소를 위해 공영주차장 조성 필요

정책목표

- 공공부지를 활용하여 도서관, 체육시설(수영장), 주차장 등 생활SOC 복합시설 건립



2 사업개요

- 사업기간: 2019. 8. ~ 2025. 7.
- 위 치: 서울시 영등포구 양평동4가 323-1 외 1필지
- 규 모: 연면적 8,260.03㎡(지상4층/지하2층).대지면적 2,979.6㎡
- 총사업비: 33,825백만원(국비 4,103, 시비 7,270, 구비 22,452)
- 주요시설: 체육시설, 어린이집, 도서관, 주거지 주차장

구분	주요시설	면적(㎡)	비고
지상4층	다목적 체육관, 헬스장, 사무실	1,155.62	
지상3층	수영장(5레인, 유아풀)	1,124.03	
지상2층	공공도서관, 수처리실	934.29	
지상1층	로비, 북카페, 어린이집	760.52	
지하1층	공영주차장, 램프	2,256.51	
지하2층	부설주차장, 기계실, 램프	2,029.06	

3

추진계획

공사 착공 및 준공: 2023. 6. ~ 2025. 7.

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022.하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설계용역																				
건축공사																				

투자계획

세부사업	재원구분	연차별 투자(백만원)					
		계	2022	2023	2024	2025	2026
양평동 공공복합시설 건립	계	33,825	8,814	4,874	12,000	8,137	-
	구비	22,452	2,315	-	12,000	8,137	-
	시비	7,270	2,396	4,874	-	-	-
	국비	4,103	4,103	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-

성과계획

확인지표	구분	목표(단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
양평동 공공복합시설 건립	추진율	100% (누적)	10%	20%	50%	100%	
	추진절차	준공	설계용역	착공	공사시행	준공	

5

추진실적

※ 2022. 12월 기준

건축 설계용역 중간 설계 완료: 2022. 10.

소규모 지하안전영향평가 용역 시행: 2022. 11.

6

기대효과

- 체육시설·도서관·어린이집·주차장 등 주민을 위한 공공편의시설이
집약된 거점 복합문화공간 역할 기대**
- 생활 밀착형 시설 및 주민 커뮤니티 공간 공급으로 문화·생활
체육·보육 수요 충족**
- 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 수영장을 포함한 공공체육시설
확충으로 주민들의 여가육구 충족**
- 주거지 주차장 확충으로 지역주민의 주차난 해소**

주관부서	문화체육과장 김형성 ☎ 4205	체육시설팀장 하명숙 ☎ 3520	담당 김민정 ☎ 3142
	미래교육과장 차해엽 ☎ 4230	도서관팀장 김경희 ☎ 3841	담당 황일연 ☎ 4171
협조부서	보육지원과장 김정아 ☎ 4211	보육행정팀장 정선이 ☎ 3353	담당 정희은 ☎ 3354
	주차문화과장 강병민 ☎ 4223	주차운영팀장 정은경 ☎ 3909	담당 송보경 ☎ 3992
	건축과장 정진호 ☎ 4216	공공건축팀장 현승주 ☎ 3695	담당 김재숙 ☎ 3705

서남권 제2세종문화회관 건립 지원

- 주민생활 밀착형 여가문화 시설 조성 -

담당부서	(주관)문화체육과 (협조)서울시 문화시설과	신규여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	서울시 문화시설과
추진상황	추진 중	임기구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 200,000	집행액	-		<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

1 현황 및 정책목표

현황

- **구유재산 무상제공으로 제2세종문화회관 건립 시 문제 대두**
 - 서울 3대 문화시설(세종문화회관, 예술의전당, 서울아레나) 대비 1/4~1/13 규모로 시립예술단 상주 등 기존 서울시 문화시설의 분소화 우려
 - 영등포구민을 위한 시설 미조성, 소유권 불일치에 따른 분쟁 가능성 상존
- **서울시 최초 법정 문화도시에 걸맞는 구립 문화예술시설 전무**
 - 문화시설 노후화 및 공간 협소로 문화예술 불모지 이미지 고착 우려
 - 예술·기술 융복합을 통한 문화예술 창업 및 일자리 허브 공간 필요

정책목표

- **제2세종문화회관 건립을 위한 관내 최적의 장소 선정**
 - 서울 3대 도심 명성과 세종문화회관 권위에 걸맞게 지역 내 한강변, 공원 부지 등 최적의 시유지에 조성되도록 서울시와 지속 협의
- **구립 문화예술 인프라까지 확충하는 1+1 정책 추진**
 - 문래동 공공공지에는 서울시 최초 “문화도시” 위상에 걸맞는 구립 문화·예술시설 건립 추진(주민생활 밀착형 여가문화 시설 조성)

확인지표
제2세종문화회관 조성 (주민생활 밀착형 여가문화 시설 조성)

2022. 7월
-



2026년 6월
설계 및 착공

2

사업개요

- 사업명: 서남권 제2세종문화회관 건립(주민생활 밀착형 여가문화 시설 조성)
- 위치: 영등포구 지역 내
- 사업기간: 2023년 ~ 2026년
- 건립시설: 대공연장, 소공연장, 문화/지원시설 등
- 사업주체: 서울시(공연장 건립), 영등포구(행정지원), (재)세종문화회관(운영)
- 총사업비: 2,000억원(시비)



조감도(예시)



평면도(예시)

3

추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 6. 부지 선정 협의
- 2023. 7. ~ 2026. 5. 투자심사 및 설계
- 2026. 6. ~ 착공

4

연차별 계획

- 연차별 추진일정

세부 추진사항	2022하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지 선정 협의					■	■														
투자심사, 설계 및 착공																				

투자계획

구분	재원구분	연차별 투자(백만원)					
		계	2022	2023	2024	2025	2026
계	계	200,000	0	0	5,000	10,000	185,000
	시비	200,000	0	0	5,000	10,000	185,000
투자심사, 설계 및 착공	계	200,000			5,000	10,000	185,000
	시비	200,000			5,000	10,000	185,000

성과계획

확인지표	구분	목표 (단위)	연차별 계획			
			2022	2023	2024	2025
제2세종문화회관 조성 (주민생활 밀착형 여가문화 시설 조성)	진행률	100% (누적)	0%	10%	90%	100%
		조성		협의	투자심사 및 설계	착공

5 기대효과

- 글로벌 관광객 3,000만 시대를 맞아 전 세계인이 찾는 대한민국 대표 랜드마크형 문화시설을 관내 수변공간 등 최적의 장소에 조성하여 도시 이미지 및 경쟁력 제고
- 구민과 지역문화예술인들이 편리하게 이용할 수 있는 주민생활 밀착형 여가문화 시설을 구유지에 건립하여 문화도시 영등포구 품격 향상 및 구민의 자긍심 고취

주관부서	문화체육과장 김형성 ☎4205	문화예술팀장 송윤영 ☎3141	담당 유미라 ☎3144
협조부서	市 문화시설과장 황승일 ☎2133-4210	문화시설2팀장 신동현 ☎2133-4228	담당 김한중 ☎2133-4229

39

반려동물 동반 시민쉼터 추가 조성

담당부서	(주관)지역경제과 (협조)서울시 동물보호과	신규여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	서울시 한강사업본부, 공공개발사업담당관, 공원관리과
추진상황	추진중	임기구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 100	집행액		<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	
		-			


1 현황 및 정책목표

우리 구 반려견 쉼터 운영현황

- 등록두수: 21,772두(총 188,759세대의 18.3%)
- 쉼터현황
 - 운영: 2020. 3월 ~ 현재(상시 개방)
 - 위치: 문래동6가 52(안양천 제방 위 오목교 부근)
 - 규모: 약 116㎡
 - 이용인원: 일 10~15명

정책목표

- 조성목표



2 사업개요

추진방안

- 서울시 반려견 놀이터 설치 기준에 적합한 장소 발굴 추가 조성
 - 10만㎡ 이상의 근린공원 조성 검토: 여의도 공원
- 하천구역과 공공부지를 활용한 반려견 놀이터 추가 조성
 - 하천법 개정 시 가능: 한강공원, 안양천 등

□ 추진경과

1. 여의도 한강공원

- 63빌딩 앞 한강 둔치

- 서울시 관리부서인 한강사업본부(녹지관리과)에 반려동물 쉼터 조성 업무 담당자 지정, 하천법 개정 시 즉시 추진가능 확인함

2. 양화 한강공원

- 선유교 하부 한강 둔치 캠핑장

- 2022.5월부터 기본 및 실시설계 용역 중, 하천법 개정 필요
→ 2021.10 계획수립 시 펫동반 캠핑장이 포함되었으나,
2022.8 현재 하천법 문제로 펫 관련 내용 포함하지 않고 조성 추진 중임.
→ 하천법 개정 후 조성 가능토록 추가 부지 확보 등 서울시 관리부서인 한강사업본부(공원여가과)에 공문 시행(2022.8.)

3. 여의도 공원

- 2020.2월 여의도공원 활성화 계획 수립 후 2021. 전문가 자문회의 추진, 2022. 1월부터(12월까지) 공원 재구조화 기본계획(안) 마련 중임
→ 기본계획(안)에 반영토록 서울시 관리부서인 공공개발사업담당관 및 동물보호과에 공문시행(2022.8.)

3

추진계획

□ 추진방안

- 위 3안 중 1개 조성 목표로 추진
- 양화 한강공원 캠핑장과 여의도 공원 재구조화 사업 추진부서에 반려견 쉼터 조성이 반영되도록 지속적으로 소통 및 긴밀한 협의 추진
- 시의원 면담 및 서울시 담당부서에 시민 요구사항 지속전달 추진

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
하천법 개정																				
부지확보																				
쉼터 착공																				

투자계획

세부사업	재원구분	연차별 투자(백만원)					
		계	2022	2023	2024	2025	2026
반려동물 동반 시민쉼터 추가 조성	계	100	-	-	-	-	100
	시비	100	-	-	-	-	100

성과계획

확인지표	구분	목표(단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
반려동물 동반 시민쉼터 추가 조성	추진내용	100%(누적)	-	20%	40%	60%	100%
		착공	-	하천법 개정	부지확보	부지확보	착공

5

추진실적

※ 2022. 12월 기준

- 양화한강공원 캠핑장 내 반려동물 동반 시민쉼터 조성부지 확보 요청('22. 8. 5.)
- 여의도공원 활성화 계획 관련 반려동물 동반 시민쉼터 조성 요청('22. 8. 5.)
- 여의도공원 내 반려동물 동반 시민쉼터 조성 요청('22. 8. 31.)

6

기대효과

- 사람과 반려견 같이 쉴 수 있는 공간 마련
- 반려인·비반려인 간의 갈등을 최소화하여 성숙한 동물복지 문화 정착

주관부서	지역경제과장 이의섭 ☎4212	생활경제팀장 홍은미 ☎3416	담당 김성균 ☎3417
협조부서	공원여과과장 진성수 ☎3780-0750	없음	담당 송하연 ☎3780-0838
협조부서	녹지관리과장 이무림 ☎3780-0860	없음	담당 박성희 ☎3780-0848
협조부서	공공개발사업담당관 신윤철 ☎2133-9435	수변복합개발팀장 김범준 ☎2133-9456	담당 박시원 ☎2133-9458
협조부서	동물보호과장 이미경 ☎2133-7645	동물복지시설팀장 김연주 ☎2133-4723	담당 이종명 ☎2133-2833

40 청렴한 공직사회 구현

담당부서	(주관)감사담당관 (협조)총무과	신규부 여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	영등포구
추진상황	추진 중	일기 구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 339		집행액 56		<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

1 현황 및 정책목표

현 황

- 국민권익위원회 종합청렴도 평가 결과: 3등급

구 분	2019	2020	2021	전국구 평균
종합청렴도	7.97(4등급)	8.22(3등급)	8.41(3등급)	8.33

- 부패 취약분야 개선 및 민관 협력체계 확립으로 청렴문화 확산 필요

정책목표

- 청렴한 공직사회 조성으로 구민에게 신뢰받는 청렴 영등포 구현
- 실효성 있는 청렴시책 추진으로 깨끗한 조직문화 조성

확인지표	2022. 7월	2026. 6월
간부 공무원 부패위험성 진단평가 실시	연 1회	5회 (누적)
청렴모니터링 운영	월 1회	48회 (누적)
전 직원 청렴 서약서 작성	연 1회	5회 (누적)
전 직원 청렴교육 의무이수제 및 참여형 시책 사업 추진	연 10시간	계속 추진
청렴클러스터 운영	연 2회	10회 (누적)
영등포구 청렴도 향상 지원에 관한 조례 제정	-	제정

2

사업개요

- 기 간: 2022. 7. ~ 2026. 6.(4년간)
- 대 상: 전 직원
- 주요내용
 - 체계적인 반부패·청렴관리시스템 및 평가 환류체계 구축
 - 깨끗하고 공정한 공직문화 조성
 - 구민의 참여와 지지를 통한 청렴문화 확산

3

추진계획

- 체계적인 반부패·청렴관리시스템 및 평가 환류체계 구축
 - 간부 공무원 부패위험성 진단평가 실시: 연 1회 <강화>
 - 부패 위험성 진단평가 개선으로 평가의 신뢰도 및 환류 체계 강화
 - 불만 zero 청렴모니터링 운영: 월 1회
 - 반부패·청렴 추진상황 보고회 개최: 분기별
 - 산하기관(영등포구시설관리공단, 영등포문화재단) 부패방지 시책 평가: 연 1회
 - 청렴 구민감사관 운영: 계속
- 깨끗하고 공정한 공직문화 조성
 - 전 직원 청렴 서약서 작성: 연 1회 <신규>
 - 전 직원 참여형 청렴 시책 사업 추진: 계속 <강화>
 - 전 직원 온·오프라인 다양한 청렴교육 의무이수제(10시간): 계속
- 구민의 참여와 지지를 통한 청렴문화 확산
 - 영등포구 청렴도 향상 지원에 관한 조례 제정: 2023년 중 <신규>
 - 공직자의 청렴 의무, 청렴도 향상 및 부패방지 시책 추진 등 근거 마련
 - 청렴클러스터 운영: 연 2회
 - 참여기관: 영등포구청 외 10개 기관
 - 주요활동: 반부패·청렴 우수사례 공유, 온·오프라인 합동 캠페인 추진

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022.하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
간부 공무원 부패위험성 진단평가 실시						■				■				■				■		
청렴모니터링 운영	■																			
전 직원 청렴 서약서 작성			■	■						■				■				■		
전 직원 청렴교육 의무이수제 및 참여형 시책 사업 추진	■																			
청렴클러스터 운영	■																			
영등포구 청렴도 향상 지원에 관한 조례 제정					■	■	■	■												

투자계획

구 분	재원 구분	연차별 투자(백만원)					
		계	2022	2023	2024	2025	2026
계	계	339	71	67	67	67	67
	구비	339	71	67	67	67	67
세부 사업	체계적인 반부패·청렴관리시스템 및 평가 환류체계 구축	계	90	18	18	18	18
		구비	90	18	18	18	18
	깨끗하고 공정한 공직문화 조성	계	229	49	45	45	45
		구비	229	49	45	45	45
	국민의 참여와 지지를 통한 청렴문화 확산	계	20	4	4	4	4
		구비	20	4	4	4	4

□ 성과계획

확인지표	구분	목표 (단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
간부 공무원 부패위험성 진단평가 실시	추진율	100%(누적)	20%	40%	60%	80%	100%
	실시 횟수	5회	1	1	1	1	1
청렴모니터링 운영	추진율	100%(누적)	12%	37%	62%	87%	100%
	운영 횟수	48회	6	12	12	12	6
전 직원 청렴 서약서 작성	추진율	100%(누적)	20%	40%	60%	80%	100%
	적성 횟수	5회	1	1	1	1	1
전 직원 청렴교육 의무이수제 및 참여형 시책 사업 추진	추진율	100%(누적)	100%				
	추진 여부	사업추진	계속 추진				
청렴클러스터 운영	추진율	100%(누적)	20%	40%	60%	80%	100%
	운영 횟수	10회	2	2	2	2	2
영등포구 청렴도 향상 지원에 관한 조례 제정	추진율	100%(누적)	-	100%	-	-	-
	조례 제정	제정	-	제정	-	-	-

5

추진실적

※ 2022. 12월 기준

□ 간부 공무원 부패위험성 진단평가 실시

- 기 간: 2022. 5. 9. ~ 6. 3.
- 대 상: 단·국(소)장 및 부서(동)장, 팀장 총 281명
- 내 용: 조직환경, 업무환경 부패위험성, 개인별 청렴도 평가

□ 청렴모니터링 운영

- 외부청렴도 대상 업무 모니터링 및 결과 환류: 매월

□ 전 직원 청렴 서약서 작성

- 2022년 전 직원 청렴 서약서 작성 완료

□ 전 직원 청렴교육 의무이수제 및 참여형 시책 사업 추진

- 공무원 행동강령 자율학습시스템 교육 실시: 매월
- 청렴문구 공모전 실시: 2022. 10. 4. ~ 10. 14.
- 온라인 청렴 골든벨 실시: 2022. 11. 17.

□ 청렴클러스터 운영

- 온, 오프라인 합동 청렴 캠페인 추진: 4회

6**기대효과**

- 주도적인 청렴활동을 통해 청렴의 중요성에 대한 인식 제고 및 깨끗한 공직사회 조성**
- 전 직원 자발적 청렴시책 참여로 청렴의식 내재화 기여**
- 다양한 활동을 통한 지역사회 청렴문화 전파 및 확산**

주관부서	감사담당관 조성익 ☎4201	감사청렴팀장 송희남 ☎3005	담당 이지혜 ☎3010
협조부서	총무과장 노상옥 ☎4202	교육후생팀장 임경태 ☎4030	담당 조현익 ☎3299

41

수변문화자원 이용 활성화 신규

담당부서	문화체육과	신규부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체	영등포구, 서울시 한강사업본부
추진상황	추진 중	임기부	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 4,469		집행액 577		<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

1 현황 및 정책목표


현 황

- 풍부한 수변환경을 갖춘 생태도시로서 새로운 시각의 구민의 여가 환경 필요
 - 영등포 올레길(영등포 수변둘레길, 여의도 생태순환길)의 걷기 코스 조성
 - 서울마리나, 한강유람선, 축제 등 수변에서 즐기는 관광프로그램 보유
 - 한강공원, 선유도공원, 샛강생태공원 등 다양한 휴식공간 마련
- 안양천·도림천 일대 체육시설 조성으로 생활체육에 대한 수요 증가

구 분	양평누리 체육공원	안양·도림천 체육시설
위 치	안양천 양화교~양평교 (양화동 4-1 외)	안양천 도림천 일대
시설규모	· 야구장 2면 (성인1, 유소년 1) · 인조잔디축구장 2면 · 파크골프장(18홀) · 하드코트 테니스장 7면	· 게이트볼장 9면 · 인라인스케이트장 · 마사토축구장 2면 · 농구장 2면, 족구장 4면
사 용 료	유료/무료(파크골프장)	무료(자유이용/예약) * 예약-축구장
운영형태	위탁(영등포구 시설관리공단)	위탁(영등포구 시설관리공단)

정책목표

- 수변·문화·생태자원이 어우러진 수변관광 프로그램 개발 및 활성화
- 생활체육프로그램 확대로 구민의 건강 증진 및 체육의 생활화 도모

확인지표	2022. 7월		2026. 6월
	1건		3건(누적)
	연간 참여인원 12,000명		연간 참여인원 14,000명
	1건		4건(누적)

2

사업개요

- 사업명:** 수변문화자원 이용 활성화
- 사업기간:** 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치:** 한강~안양천~도림천 수변공간 일대
- 사업내용:** 수변관광 인프라구축 및 활성화, 생활체육 프로그램 확대, 수변문화사업 추진
 - 관광해설사와 함께하는 수변물길(안양천, 도림천) 관광코스 신규개발 및 운영
 - 안양천 일대 “수변(水) 야행(夜行)” 프로그램 운영
 - 안양천 체육시설 이용 및 생활체육 프로그램 확대로 구민 건강 증진 도모
 - 힐링 공간 조성 및 다양한 마을을 연계하는 수변문화축제 등 문화사업 추진
- 소요예산:** 4,469백만원

3

추진계획

- 역사·문화·생태자원이 어우러진 수변관광 코스 조성 및 활성화**
 - 수변물길(안양천, 도림천 일대) 코스 개발 및 관광해설사 교육 추진
 - 신규코스 개발 및 자료집(리플릿 등) 제작: 2023. 2. ~ 5.
 - 안내이정포 설치: 2023. 7. ~ 10.
 - 관광해설사 신규코스 직무 교육 및 운영: 2023. 10. ~ 11.
 - 밤섬 등 한강변 역사콘텐츠를 테마로 한 관광해설 프로그램 강화
 - 수변(水) 야행(夜行) 프로그램 신규 운영
 - 안양천 독길 지등(한지등)을 활용한 수변야행 프로그램 신규 운영
 - 운영주체: 영등포문화원
 - 운영시기: 2022. 10.부터 매년 10월 경
 - 양화 한강공원 캠핑장 및 편의시설 조성 지원
 - 사업기간: 2022. 7. ~ 2023. 12.
 - 사업규모: 약 30,000m²
 - 사업내용: 양화한강공원 내 캠핑장 신규 조성
 - 캠핑시설: 일반캠핑장, 오토캠핑장 등
 - 편의시설: 개수대, 샤워장, 시설관리동 등
 - 추진부서: 서울시 한강사업본부

- 유람선 및 요트 체험시설 활용 및 구민 이용 할인혜택 지속추진
 - 관내 관광사업체와 지역사회공헌 업무협약 체결 완료
 - 저소득 주민 등 소외계층 대상으로 문화 혜택 지속 제공

※ **지역사회공헌 업무협약(MOU) 체결 사항**

- **영등포구-서울마리나(2020.01./ 문화체육과)**
 - 영등포구민, 자매도시, 구청 직원 이용 할인혜택 제공
 - 저소득 주민 등 문화소외계층 대상자 초청 관람 지원 등
- **영등포구-이랜드크루즈-이랜드재단(2018.12./ 복지정책과)**
 - 문화소외계층 및 지역사회 복지증진 헌신 대상자 유람선 관람 지원
 - 관광객 유치지원, 관광 인프라 확충 등 관광활성화에 협력

□ **구민 힐링 및 문화향유 기회 확대를 위한 다양한 수변문화사업 추진**

- 구민이 직접 참여하는 수변 탐사대, 실험 프로젝트 운영 등으로 도심 수변 문화 활성화 도모
- 수변을 거점으로 인근 마을을 연계하는 수변문화축제 개최
- 도림천 생태극장·커뮤니티 라운지, 도림천 빛갤러리, 수변갤러리 운영

□ **수변야외 생활체육시설 이용 확대를 통한 건강도시 구현**

- 생활체육교실 참여대상 및 교실 증설

교실명	현재		계획	
	교실 수	참여대상	교실 수	참여대상
게이트볼교실	반기별 1개 교실	구민 약30명	반기별 1개 교실	구민 약30명
파크골프교실	반기별 4개 교실 *’22 하반기 1개교실추가	반기별 구민 약25명	반기별 4개 교실	반기별 구민 약25명
딩기요트교실	반기별 1개 교실	관내 중학생 5명	반기별 1개 교실	관내 <u>중고등학생</u> 5명
안양천체조교실 (영등포구체육회 운영)	1개 교실 (3~10월, 주3회)	구민 약70명	1개 교실 (3~10월, 주4회)	구민 약70명

- 생활체육교실 참가자 모집 및 운영

- 참가자 모집: 상반기 - 2023. 2. ~ 3. / 하반기 - 2023. 8. ~ 9.
- 운영: 상반기 - 2023. 3. ~ 6. / 하반기 - 2023. 9. ~ 11.

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022.하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수변관광 인프라 구축 및 프로그램 운영																				
수변야외생활체육교실 운영 (참여자 모집, 강사로 지급 등 교실 운영)																				
수변문화사업 추진																				

투자계획

구분	재원구분	연차별 투자(백만원)						
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	계	4,469	577	3,073	273	273	273	
	구비	765	77	172	172	172	172	
	시비	3,092	200	2,823	23	23	23	
	국비	612	300	78	78	78	78	
	민자	0	0	0	0	0	0	
세부사업	수변 관광 인프라 구축 및 프로그램 운영	계	3,400	264	2,884	84	84	84
		구비	400	64	84	84	84	84
		시비	3,000	200	2,800	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0
		민자	0	0	0	0	0	0
	수변 야외 생활체육교실 운영	계	145	13	33	33	33	33
		구비	145	13	33	33	33	33
		시비	0	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0
	수변 문화사업 추진	계	924	300	156	156	156	156
		구비	220	0	55	55	55	55
		시비	92	0	23	23	23	23
		국비	612	300	78	78	78	78
민자		0	0	0	0	0	0	

성과계획

확인지	구분	목표 (단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
수변관광 인프라 구축 및 프로그램 발굴 및 운영 (코스개발, 캠핑장 조성, 야행프로그램)	추진율	100% (누적)	30%	100%	-	-	-
	발굴건수	3건	1	2	지속운영		
수변야외 생활체육교실 이용확대	목표 달성률	100% (누적)	86%	100%	-	-	-
	연간참여인원	14,000명	12,000	14,000	지속운영		
수변 문화사업 발굴 및 운영 (수변탐사대, 수변문화축제, 생태극장, 수변갤러리 등)	추진율	100% (누적)	25%	100%	-	-	-
	발굴건수	4건	1	3	지속운영		

수변관광 인프라 구축 및 활성화: 수변 야행 프로그램

- 일 시: 2022. 10. 6.(목) ~ 10. 8.(토) 18:00~21:30
- 장 소: 안양천 오목교 ~ 목동교 벚꽃길 약 150m
- 주요내용: 개막식(지등 점등), 소원 지등 달기, 문화공연, 미술품 전시 등
- 주 관: 영등포문화원
- 소요예산: 64,000천원(구비)

수변관광 인프라 구축 및 활성화: 양화한강공원캠핑장 조성 지원

- 추진부서: 서울시 한강사업본부
- 양화한강공원 캠핑장 조성 타당성 조사용역
 - 사업기간: 2022. 2. 8. ~ 5. 8.
 - 소요예산: 40,000천원
- 양화한강공원 캠핑장 조성 기본계획 및 실시설계 용역
 - 사업기간: 2022. 6. 2. ~ 12. 31.
 - 소요예산: 160,000천원

생활체육 프로그램 확대: 수변야외 생활체육교실 운영

- 영등포구 수변야외생활체육교실 4개 종목 7개 교실 운영

교 실 명	운영기간	누적참여인원	장 소
게이트볼교실	상반기 3~6월 하반기 9~11월	1,400명	안양천 오목교 게이트볼장
파크골프교실 (4개 반 운영)	상반기 4~6월 하반기 9~11월	반별 3,460명	양평누리체육공원 파크골프장
딩기요트교실	상반기 3~5월 하반기 9~11월	중학생 85명	여의도 서울마리나
안양천체조교실 (영등포구체육회 운영)	3~11월	7,500명	안양천 영롱이구장

- 소요예산: 13,000천원(구비)

수변문화사업 발굴 및 운영: 도림천 생태극장

- 기 간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 장 소: 도림천 일대
- 주요내용
 - 연구, 시민 워크숍 등을 통한 지역 가치 재발견
 - 시각 예술 작품 전시, 공공 디자인을 통해 시민의 문화예술을 향유하는 공간으로 재구성
- 추진성과
 - 인포그래픽: 시민워크숍 의견수렴 및 교각 열주 벽화 작업
 - 연구보고서: 도림천 기초자료로 역사, 지형, 식생에 대한 연구보고서 발간
 - 수변갤러리: 도림천을 주제로 선정한 시각예술작품 야외 전시
 - 아카이브 웹사이트: 도림천 생태극장 전체사업 아카이빙을 위한 웹사이트 구축
 - 생태극장 커뮤니티 라운지: 친수편의시설로서 시민쉼터 공공디자인
 - 도림천 빛 갤러리: 관내 초등학교 및 발달장애 작가 작품을 삽입한 고보 조명 설치
- 소요예산: 300,000천원(국비)

6

기대효과

- 수변관광 힐링프로그램 개발로 구민을 위한 문화도시로 변화
- 수변을 거점으로 하는 공공미술/공공예술 사업 사례 공유
- 공공예술프로젝트를 통해 수변에 대한 긍정적 인식 개선
- 수변야외 생활체육시설을 이용한 체육프로그램 운영으로 건강도시 구현

주관부서	문화체육과장 김형성 ☎4205	문화예술팀장 송윤영 ☎ 3141	담당 전수린 ☎ 3128
		생활체육팀장 윤정미 ☎ 3136	담당 임선희 ☎ 3139
		관광진흥팀장 김정희 ☎ 3129	담당 이규복 ☎ 3131

42

대림3유수지 종합체육시설 건립 추진

담당부서	(주관)문화체육과 (협조)치수과,건축과	신규 신여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업 주체	영등포구
추진 상황	추진 중	임기 구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 22,319		집행액 2,314		<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

1 현황 및 정책목표

현 황


- 생활체육 참여율 및 체육시설 수요가 지속적으로 증가하고 있으나, 타 자치구에 비해 실내 다목적 공공체육시설이 부족한 실정임

※ 서울시 실내 다목적 공공체육시설 현황('20년말 기준, 서울 열린데이터 광장 참고)

구분	인구수	시설수	1인당 시설수	비 고
서울시	9,668,465	81	0.000008	※ 서울시 1인당 시설수의 62.9%에 불과
영등포구	379,480	2	0.000005	


정책목표

- 악취, 안전문제로 기피시설인 유수지를 활용하여 주민들이 선호하는 체육시설을 조기 건립함으로써 주변 생활환경 개선 및 구민 건강증진 기여



2 사업개요

- 기 간: 2018. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치: 대림동 611(대림3유수지 내)
- 규 모: 연면적 4,241.34㎡, 지상 4층(복개면적 3,000㎡)
- 사업내용

구분	세부시설	면적(㎡)	비고
합계	-	4,241.34	
4층	사무공간, 카페테리아, 옥상정원, 관람석 데크	543.30	
3층	수영장, 대체육관, 강사대기실, 샤워실, 탈의실	1,110.62	
2층	헬스장, 대체육관, 샤워실, 탈의실, 사무공간	1,698.73	
1층	주차장(42), 국민체력인증센터, 다목적실(2)	888.69	

3

추진계획

- 복개공사 착공 및 준공: 2022. 3. ~ 2023. 8.
- 건축공사 착공 및 준공: 2023. 9. ~ 2024. 12.

4

연차별 계획

- 연차별 추진일정

세부 추진사항	2022하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대림3유수지 종합체육시설 건립																				

- 투자계획

세부사업	재원 구분	연차별 투자(백만원)					
		계	2022	2023	2024	2025	2026
대림3유수지 종합체육시설 건립	계	22,319	9,392	200	12,727	-	-
	구비	13,109	605	-	12,504	-	-
	시비	4,710	4,287	200	223	-	-
	국비	4,500	4,500	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-

- 성과계획

확인지표	구분	목표 (단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
대림3유수지 종합체육시설 건립	추진내용	100% (누적)	20%	50%	100%		
		준공	복개 설계 준공	공사 착공	준공		

5

추진실적

※ 2022. 12월 기준

- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 우수등급: 2022. 11.
- 복개 설계용역 준공: 2022. 12.

6

기대효과

- 영등포구 내 부족한 공공체육시설 확충으로 주민 편익 증진
- 우수지 정비를 통해 다양한 체육활동이 가능한 주민친화적 공간 조성
- 주민에게 건강하고 활기찬 여가활동 기회 제공으로 삶의 질 향상 및 건강한 삶 증진에 기여

주관부서	문화체육과장 김형성 ☎4205	체육시설팀장 하명숙 ☎3520	담당 이기호 ☎3140
협조부서	치수과장 지부근 ☎4221	하천관리팀장 강정구 ☎3882	담당 김의혁 ☎3885
	건축과장 정진호 ☎4216	공공건축팀장 현승주 ☎3695	담당 장병진 ☎3703

43 생활체육 활성화

담당부서	문화체육과	신규부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	영등포구
추진상황	추진 중	일기부	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 정부 <input checked="" type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 9,435		집행액 1,693		<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

1 현황 및 정책목표

현 황

○ 공공 실내체육시설

구 분	제1스포츠센터	제2스포츠센터	다목적배드민턴체육관	스포츠클라이밍 경기장
운영 프로그램	헬스장, 수영장, 골프장	헬스장, 수영장	배드민턴	실내, 야외 클라이밍

○ 공공 야외체육시설

구 분	양평1유수지 생태체육공원	양평누리 체육공원	안양·도립천 체육시설	대림운동장
시설 규모	· 조깅트랙 1면 · 배드민턴장 2면 · 족구장 2면 · 반코트농구장 2면 · 다목적광장	· 야구장 2면(성인1, 유소년1) · 인조잔디축구장 2면 · 파크골프장(18홀) · 하드코트 테니스장 7면	· 게이트볼장 9면 · 인라인스케이트장 · 마사토축구장 2면 · 농구장 2면 · 족구장 4면	· 인조잔디축구장 1면 · 배드민턴장 2면 · 농구장 1면 · 테니스장 3면 · 게이트볼장 1면

○ 공공 및 민간 스포츠 프로그램 운영

구 분	공공 운영 (6개 사업)	민간 지원 (3개 단체, 총 6개 사업)
대상사업	· 영등포구 생활체육교실 · 동별 생활체육교실 · 영등포구 축구 및 풋살교실 · 핫돌핫돌서울 유아스포츠단 · 스포츠강좌이용권 지원 · 장애인스포츠강좌이용권 지원	< 영등포구체육회 > · 안양천 건강체조교실 운영 · 찾아가는 생활체육 현장지도 < 영등포구장애인체육회 > · 장애인 특수체육교실 운영 · 찾아가는 생활체육 현장지도(장애인) < 영등포구스포츠클럽 > · 축구 선수 및 취미반 운영 · 농구, 풋살, 탁구교실 등 운영

○ 생활체육 동호인 활동 지원

구 분	종목별 체육대회 개최 지원 (7개 사업)	전국·시·도 단위 체육대회 참가지원 (2개 사업)
대상사업	·종목별 구청장기(배) 대회 ·종목별 협회장기(배) 대회 ·의장기 청소년 체육대회 ·장애인 어울림 생활체육대회 ·동민 한마음 체육대회 ·구민 건강 걷기 및 달리기대회 ·유소년 축구대회	·서울시민체육대회 참가 지원 ·종목별 전국 시도대회 참가지원

○ 엘리트 선수 체육활동 지원

대상사업	·리틀 및 주니어 야구단 육성 지원 ·U-12 축구단 육성 지원 ·학교운동부 활동 지원
------	--

정책목표

- 공공체육시설 사용료 감면 및 운영 활성화로 구민 건강 제고
- 생활체육 활성화를 통한 건강한 여가활동 지원 및 스포츠 저변확대

확인지표	2022. 7월	2026. 6월
공공 스포츠프로그램 운영	4만명 참여(연간) (40개 프로그램)	19.3만명 참여 (215개 프로그램)
민간지원 스포츠프로그램 운영	2만명 참여(연간) (125개 프로그램)	11.1만명 참여 (680개 프로그램)
동호인 체육활동 지원	70회 활동 지원	360회 활동 지원
엘리트선수 체육활동 지원	6회 활동 지원	36회 활동 지원

➔ 누적

2

사업개요

- 사업명: 생활체육 활성화
- 기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 대상: 관내 주민, 동호인, 엘리트선수 등
- 규모: 8개 공공체육시설 관리 및 24개 생활체육 사업 추진

주요내용

- 공공·민간 스포츠 프로그램 운영을 통한 생활체육 및 건강관리 기회 제공
- 동호인 및 엘리트선수 체육활동 지원을 통한 우리 구 체육진흥 인프라 조성

소요예산: 9,435백만원

3

추진계획

공공 스포츠 프로그램 운영

- 공공체육시설을 활용한 생애주기별 스포츠프로그램 운영 및 지원
 - 유아~청년~어르신까지 연령대별 선호 스포츠 종목 교실 확대 운영
 - 지역주민 수요를 반영한 소수반, 개인 프로그램 운영 확대
- 공공체육시설 지역주민 감면 확대에 따른 경제적 부담 완화
 - 기존 스포츠클라이밍경기장 및 다목적배드민턴체육관에 한정되었던 지역주민 감면 규정을 전 공공체육시설로 확대 적용

민간지원 스포츠 프로그램 운영

- 영등포구체육회, 장애인체육회를 통한 연령, 계층별 생활체육 프로그램 지속 추진
- 영등포구스포츠클럽을 통한 생활체육↔엘리트체육을 연결하는 선진형 스포츠패러다임 조성
 - 종목별 교실 참여자들의 엘리트 스포츠 진출을 가능하게 하는 징검다리 구축

동호인 체육활동 지원

- 실력향상의 기회를 제공하는 종목별 생활체육대회 개최 추진
 - 체육대회 개최 활성화를 통한 생활체육 동호인 수 제고 및 종목 발굴
- 전국·시·도 단위 체육대회 참여율 제고를 위한 참가 보조금 지원 추진 및 체육시설 사용료 지원 확대

엘리트선수 체육활동 지원

- 야구, 축구 및 학교운동부 활성화를 위한 체계적 지원을 통해 체육 발전 인프라 조성

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공공 스포츠프로그램 운영															지	속	운	영		
민간지원 스포츠 프로그램 운영															지	속	운	영		
동호인 체육활동 지원															지	속	운	영		
엘리트선수 체육활동 지원															지	속	운	영		

투자계획

구 분	재원구분	연차별 투자(백만원)						
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	계	9,435	1,848	1,868	1,887	1,906	1,926	
	구비	6,438	1,262	1,275	1,288	1,300	1,313	
	시비	1,917	376	380	383	387	391	
	국비	970	190	192	194	196	198	
	민자	110	20	21	22	23	24	
세부사업	공공 스포츠 프로그램 운영	계	2,718	533	538	544	549	554
		구비	1,653	324	327	331	334	337
		시비	1,065	209	211	213	215	217
		국비	0	0	0	0	0	0
		민자	0	0	0	0	0	0
	민간지원 스포츠 프로그램 운영	계	4,357	854	863	871	880	889
		구비	2,535	497	502	507	512	517
		시비	852	167	169	170	172	174
		국비	970	190	192	194	196	198
		민자	0	0	0	0	0	0
	동호인 체육활동 지원	계	1,967	384	389	393	398	403
		구비	1,857	364	368	371	375	379
		시비	0	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0
		민자	110	20	21	22	23	24
	엘리트선수 체육활동 지원	계	393	77	78	79	79	80
		구비	393	77	78	79	79	80
		시비	0	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0
		민자	0	0	0	0	0	0

□ 성과계획

확인지표	구분	목표 (누적)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
공공 스포츠 프로그램 운영	추진율	100%(누적)	20%	42%	65%	88%	100%
	참여인원	19.3만명	4	4.2	4.3	4.5	2.3
민간지원 스포츠 프로그램 운영	추진율	100%(누적)	18%	38%	59%	86%	100%
	참여인원	11.1만명	2	2.2	2.4	3	1.5
동호인 체육활동 지원	추진율	100%(누적)	19%	40%	62%	87%	100%
	지원횟수	360회	70	75	80	90	45
엘리트선수 체육활동 지원	추진율	100%(누적)	16%	36%	58%	86%	100%
	지원횟수	36회	6	7	8	10	5

5

추진실적

※ 2022. 12월 기준

□ 2022년도 추진 실적

확인지표	구분	추진실적	달성율
공공 스포츠 프로그램 운영	참여 인원	4.5만명	100%
민간지원 스포츠 프로그램 운영	참여 인원	2만명	100%
동호인 체육활동 지원	지원 횟수	73회	100%
엘리트선수 체육활동 지원	지원 횟수	7회	100%

6

기대효과

□ 공공 스포츠 프로그램 운영

- 연령대별 프로그램을 운영을 통한 생활체육 기회 제공 및 여가선용
- 체육시설 감면 확대로 주민 이용에 따른 경제적 부담 완화

□ 민간지원 스포츠 프로그램 운영

- 단체별 프로그램을 통한 주민대상 스포츠복지 실현
- 생활체육 ↔ 엘리트체육을 연결하는 선진형 스포츠 패러다임 조성

□ 동호인 체육활동 지원

- 체육대회 개최로 동호인 실력향상 및 화합의 장 마련
- 체육대회 참가 지원을 통한 수상기회 확대로 영등포구 위상 제고

□ 엘리트선수 체육활동 지원

- 영등포구 대표 엘리트 선수 지원으로 전문체육 인프라 구축

주관부서 문화체육과장 김형성 ☎4205 생활체육팀장 윤정미 ☎ 3136 담당 이동윤 ☎3138

44

선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성으로 관광자원화
(서울시 한강사업본부 시행) **신규**

담당부서	치수과	신규부 신여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체	서울시 한강사업본부
추진상황	추진 중	입기부 입구분	<input checked="" type="checkbox"/> 입기내 <input type="checkbox"/> 입기외	도움 필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 19,300	집행액 1,100			<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한


1 현황 및 정책목표

현황

- 국내·외 해변 잔교 등을 벤치마킹하여 주변 자원과 연계한 특색있는 수상시설 설치
- 노후 등으로 2015년 이후 가동 중단된 월드컵분수를 수상갤러리로 전환하여 볼거리 제공과 관광명소화 추진

정책목표

- 외곽 수변녹지축과 생활권 중심지의 연계 강화



2 사업개요

기 간: 2020. 1. ~ 2025. 5.

대 상: 선유도 북측일대

규 모

- 보행잔교: 상부(고정교) 223m, 하부(부교) 180m
- 수상갤러리: 직경 21m, 높이 10m (월드컵 분수 재활용)

주요내용

- 순환형 보행잔교 및 노후 월드컵분수를 재활용한 수상갤러리를 연계 조성하여 한강 수변 체험공간 마련

참고자료



3 추진계획

- 2023.03.: 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2023.04.~05.: 공사계약 및 착공
- 2025.05.: 공사준공

4 연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본 및 실시설계용역																				
공사 착공 및 준공																				

투자계획

구 분	재원 구분	연차별 투자(백만원)					
		계	2022	2023	2024	2025	2026
선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성	계	19,300	1,100	4,275	13,925	-	-
	시비	19,300	1,100	4,275	13,925	-	-

성과계획

확인지표	구분	목표 (단위)	연차별 계획				
			2022	2023	2024	2025	2026.6.
선유도에 순환형 보행잔교 설치, 수상갤러리 조성 및 연계	보행잔교 및 수상갤러리 조성	100% (누적)	20%	30%	70%	100%	-
		준공	기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계 용역	착공	준공	-

5 **추진실적** ※ 2022. 12월 기준

- '18.11. ~ 19.10.: 보행잔교 타당성조사 및 기본계획 용역
- '20.01. ~ 20.09.: 보행잔교, 수상갤러리 설계공모
- '20.11. : 기본 및 실시설계 용역 발주
- '21.07. : 공모를 반영한 사업비 증가로 투자심사
- '21.11. : 전문가 자문회의 개최
- '21.12. : 기본 및 실시설계 준공기한 연기
- '22.11. : 선유도공원 조성계획(변경) 심의

6 **기대효과**

- 수변 문화공간 조성으로 시민들이 한강 물길을 직접 체험하고 휴식을 즐길 수 있는 관광명소로 자리매김할 것

주관부서	치수과장 지부근 ☎ 4221	하천관리팀장 강정구 ☎ 3882	담당 이근영 ☎ 3884
------	-----------------	-------------------	---------------

45

대방천 생태하천 복원 추진 신규

담당부서	(주관)치수과 (협조)서울시 안전치수과	신규 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업 주체	영등포구
추진 상황	추진중	임기 구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외	도움 필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 민간)
총사업비 (백만원)	총사업비 1,275	집행액 -			<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한


1 현황 및 정책목표

현 황

- 대방천 복개부지는 도로로만 활용되고 있으며, 하천으로는 물리적 기능만 하고 있어 생태하천으로의 환경적 기능이 상실된 상태임
- 수변 공간을 시민이 사랑하는 새로운 활력거점으로 복원하여 치수기능과 자연생태환경이 함께 어우러진 지속가능한 하천으로 조성

정책목표

- 치수적 안정 및 하천생태계를 고려한 친수공간 조성



2 사업개요

- 사 업 명: 대방천 생태하천 복원
- 기 간: 2021. 3. ~ 2028. 12.(추정)
- 대 상: 대방천 복개도로
- 위 치: 영등포구 대신빌라 앞 ~ 도림동 도림천 합류부
- 규 모: 생태하천복원 연장 1,080m, 폭 45m
- 주요내용
 - 부분 복원을 통해 대림, 신길, 도림 생활권 일대를 환경친화적인 도시공간으로 조성, 장기적으로 주변 개발을 통해 지역발전 도모

3

추진계획

- 2023.04.: 타당성조사 추경 예산 요청(시 치수안전과)
- 2023.09.~2024.06.: 타당성조사 시행(500억 이상)
 - 관련근거: 지방재정법 제37조
 - 수행기관: 한국지방행정연구원 지방투자관리센터(LIMAC)
 - 조사기간: 의뢰일로부터 약 9개월 소요 / 의뢰비: 300백만원(시비)
- 2024.07.~2025.12.: 서울시검증 및 중앙투자심사 심의
- 2026.01.: 기본 및 실시설계용역 착수

4

연차별 계획

연차별 추진일정

세부 추진사항	2022하반기				2023				2024				2025				2026.6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성조사(법정) 시행 의뢰																				
서울시 검증 및 중앙투자심사심의																				
기본 및 실시설계용역																				

투자계획

구 분		재원구분	연차별 투자(백만원)					
			계	2022	2023	2024	2025	2026
계		계	1,275		300	-	-	975
		시비	1,275		300	-	-	975
세부사업	타당성조사 법정의뢰	계	300		300	-	-	-
		시비	300		300	-	-	-
	기본 및 실시설계용역	계	975			-	-	975
		시비	975			-	-	975

성과계획

확인지표	구분	목표 (%)	연차별 계획			
			2023	2024	2025	2026.6
대방천 복개도로를 생태하천으로 복원	하천 복원 사전절차 추진	100% (누적)	-	30%	50%	100%
		설계용역 시행	타당성조사 법정의뢰		서울시 검증 및 중앙투자심의	기본 및 실시설계용역 추진

5

추진실적

※ 2022. 12월 기준

- '21.04. ~ 12.: 타당성조사용역 시행(550m 구간)
- '21.05. ~ 07.: 착수 및 중간보고회 개최
- '21.09. : 서울시 보고 및 협의
 - 복원연장: (당초) 550m → (변경) 1,080m
 - 복원위치: (당초) 신길광장공원교차로 ~ 성락빌딩 앞
(변경) 대산빌라 앞 ~ 도림천합류부
- '21.11. : 외부전문가 자문회의 개최
- '21.12. : 대방천 생태하천복원 타당성조사 용역 준공
- '22.08. : 2023년 용역비 서울시 예산 요청(미 반영)

6

기대효과

- 대방천 복원을 통한 지역 생활권 일대를 환경 친화적인 도시 공간으로 조성하고 장기적 지역 발전 도모

