

03.

아이와 부모가 행복한 창의예술교육센터 설립

- ✓ 임기구분 **임기내** / 임기외
- ✓ 사업주체 **영등포구** / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 **지속** / 신규
- ✓ 사업시기 **단기** / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분 **예산** / 비예산
- ✓ 이행단계 **여론수렴** / 타당성분석 / **추진중** / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 신규사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 서울시 「권역별 지역아동예술교육센터 설립 지원 계획」에 따른 예산 지원

■ 정책개요

- **관내 시설 리모델링으로 기존 인프라 활용 검토**
 - 위치: 영등포구 양평로20길 8-1
(舊 양평2동 주민센터)
 - 규모: 연면적 451.62㎡(지하1층/지상2층)
 - 주요시설: 소규모 공연장, 강의실, 관리실 등
- **다양한 창의예술교육 기회 제공을 위한 지원계획 수립**

■ 정책현황 및 목표

현황

- 청소년 및 학부모를 위한 문화예술교육 전용공간 조성 필요
- 서남권 중심으로 창의예술교육 내실화 및 권역별 거점센터 간 네트워크 강화

〈타 지자체 추진현황〉

구로구(청소년문화예술센터)	금천구(금천뮤지컬센터)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업비: 20억(구비 15억/국비 5억) ▶ 구로중학교 국제관 리모델링(지상4층, 연면적 1,967㎡) ▶ 2018. 10월 개관 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업비: 50억(구비 25억/ 국비 25억) ▶ 가산중학교 내 신축(지상4층, 연면적 1,680㎡) ▶ 2020. 3월 개관 예정

목표

- 학생들이 갖추어야 할 미래 핵심역량인 창의·감성교육 활성화
- 센터 설립을 통해 청소년 및 학부모들의 다양한 문화활동 기회 제공

■ 추진계획

다양한 창의예술교육 기회 제공을 위해 지원계획 수립

- 서울시 「권역별 지역아동예술교육센터 설립 지원 계획」에 따른 예산지원 요청
- 시설규모가 유사한 아동·청소년 대상 창의예술교육 시설 벤치마킹
- 공간 구성 및 운영 방향 설정을 위한 전문가 자문회의 실시
- 다양하고 특색있는 프로그램 운영을 위하여 전문교육기관 선정 및 위탁 운영

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대상지 및 사업방향 설정																				
예산, 안전 및 계획수립																				
설계 및 리모델링 공사																				

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계		2,034	-	6	151	1,877	-
창의예술교육센터 설립	구비	334	-	-	90	244	-
	시비	1,700	-	6	61	1,633	-

공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2021.6.
창의예술교육센터 설립	%	100	-	10	80	100	-
			(대상지 검토)	예산확보 계획수립	설계/착공	준공/(운영)	(운영)

담당부서	미래교육과장 김진희 ☎ 4230	교육기획팀장 박춘희 ☎ 4160	담당 구송미 ☎ 4162
협조부서	건축과장 장병혁 ☎ 4216	공공건축팀장 김송희 ☎ 3695	담당 양승환 ☎ 3693
	市문화시설과장 김수현 ☎ 2133-4210	문화시설1팀장 김용범 ☎ 2133-4220	담당 라도균 ☎ 2133-4221